

GAL Burdinale Mehaigne

PwDR – Mesure Leader

Fiche projet
« Valorisation du saule »

Rapport final – janvier 2024



L'homme et la nature au centre de toute action



Fonds européen agricole pour le développement rural :
L'Europe investit dans les zones rurales.

PwDR 2014-2020

Mesure 19 – LEADER

GAL Burdinale Mehaigne

Code: 191703

Projet Valorisation du Saule

Présentation n° Rapport Final – Janvier 2024

Période : du 01/01/2017 au 31/12/2023

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention:

Village du Saule MMER asbl,
rue du Moulin 50 à 4261 Latinne (Braives)

Coordonnées du Chargé de mission (0,5 ETP):

Françoise Hogge – 019/54.40.48 – francoise.hogge@mmer.be
Rue du Moulin, 50 à 4261 Latinne (Braives)

Autorité responsable et personne de contact:

SPW – ARNE : Monsieur Nicolas DE FOTSO TCHIENEGNOM, Attaché
SPW – ARNE : Monsieur Emmanuel Jacquet, Attaché

1. Objectifs du projet

Le projet est basé sur une **valorisation du saule** et sa capacité à produire en grande quantité du bois flexible et résistant, en capitalisant sur des techniques telles que l'architecture et le génie végétal, la vannerie, la filière bois. Sa réalisation permettra une reconnaissance en tant que **pôle d'excellence** d'un ensemble de savoir-faire liés aux techniques et à l'ingénierie du saule.

Les objectifs généraux du projet s'articulent autour de **6 actions** :

Action 1 : Entretien et restauration de saules.

Action 2 : Création d'une balade de découverte du saule, centre d'interprétation à ciel ouvert.

Action 3 : Développement de l'architecture et du génie végétal – Formations et réalisations.

Action 4 : Etude de potentialité.

Action 5 : Mise en place de fascines ou d'ouvrage de génie végétal en saule contre les coulées boueuses.

Action 6 : Mise en place de la filière formation.

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 1 : Entretien et restauration de saules

- ✓ Cette action a pour objectif de **sensibiliser** les propriétaires, les citoyens, les maraîchers de l'importance de **conserver** les saules têtards et de faire connaître la valeur des produits de coupe afin d'impulser l'entretien et la plantation.
- ✓ En d'autres termes, le projet consiste à valoriser durablement, en **circuit court**, une ressource naturelle bien présente ainsi qu'à sensibiliser le grand public à cette valeur.
- ✓ **Etales**: concertation avec les propriétaires – définition, en Copi, des critères de sélection des saules à entretenir (état mécanique et physique de l'arbre – la visibilité depuis la route – l'intérêt paysager - l'accès au chantier) - 120 saules identifiés et cartographiés – sélection des saules publics => 49 saules identifiés.
- ✓ Ces saules n'avaient plus été entretenus depuis longtemps et auraient fini par se fendre irrémédiablement sous le poids de leurs branches. La durée de vie de ces saules s'est vue prolongée par l'action. De plus les saules choisis sont visibles de la route ou d'un chemin et servent dès lors d'exemple.
- ✓ Ces saules sont répartis sur les 4 Communes du territoire (11 à Braives + 11 à Burdinne + 16 à Wanze + 11 à Héron). En fin de fiche, 4 saules supplémentaires ont été entretenus par l'équipe du Village du Saule grâce à la formation suivie lors des chantiers de démonstration



février 2023 – bûches de saules à distribuer



distribution de bûches et broyat


⇒ 53 saules restaurés

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 1 : Entretien et restauration de saules

- ✓ Pour réaliser l'**élagage**, un cahier des charges a été envoyé aux 12 élagueurs professionnels du territoire. La SPRL Sylvex a été sélectionnée pour un montant maximum de 27.000 € pour 50 saules.
- ✓ Pour **sensibiliser** le grand public à la valeur des produits de coupe, à savoir approximativement 2.5 stères de bûches et 1 m³ de broyat / saule, nous avons :
 - ✓ Réalisé et diffusé des plaquettes didactiques, une capsule vidéo: techniques de plantation et entretien d'un saule têtard.
 - ✓ Distribué des bûches, du broyat et /ou des plançons, gratuitement, à 138 personnes.
 - ✓ Réalisé des chantiers de démonstration des techniques d'entretien et de plantation de saules têtards.
 - ✓ 80 plançons de saule ont été distribués lors des journées de l'arbre

- ⇒ 138 personnes servies
- ⇒ 211 personnes sensibilisées
- ⇒ 80 plançons distribués



Réalisation et diffusion de plaquettes et une vidéo : techniques de plantation et entretien d'un saule têtard

Distribution de plançons

Action 1 : Entretien et restauration de saules



Distribution de plançons, journée de l'arbre à Héron 2021



reportage diffusé à RTC Liège, le 14/01/2019

Qui veut des bûches ou du broyat ?

Dans le cadre du projet « valorisation du saule » mené par la Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural en partenariat avec le Parc Naturel, un élagueur professionnel procède à la restauration de 50 saules têtards dans les 4 communes du Parc afin de préserver un patrimoine qui nous est cher.

Les coupes ont repris en novembre et une démonstration des techniques d'entretien et de plantation de saules têtards est prévue le **16 décembre 2019 de 14h à 16h** à Lavoir, rue de Couthuin. (Inscription obligatoire.)

Afin de sensibiliser la population locale à la valeur du saule, le produit d'élagage (bûches, branchages et broyat) est proposé gratuitement aux amateurs.



i Françoise Hogge - Chargée de mission
019 / 54 40 48 - francoise.hogge@mmer.be
villagedusaule.be - www.galbm.be



Le Trèfle Heron, décembre 2019

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 2 : Création d'une balade de découverte du saule, centre d'interprétation à ciel ouvert.

Pour réaliser la balade cyclo balisée de 33 km 'A la découverte du Saule', les étapes suivantes ont été réalisées :

- Le **prestataire de service** a été désigné en avril 2018., il s'agit de M. Jean-Jacques Desmet, vannier et osiériste formé à l'école de Fayl Billot.
- Un **catalogue** des modèles de structures en saule a été réalisé et présenté aux communes de Braives, Burdinne, Heron et Wanze.
- Une base **budgétaire** a été établie : chaque commune dispose d'une enveloppe approximative de 15.000€ dont 13.500€ sont supportés par Leader et 1.500€ (10%) sont supportés par la Commune elle-même pour faire réaliser 15 structures en saule.
- La réalisation des **aménagements en saule**, par le prestataire de service lors de chantiers de formation – voir action 3.

Explications du projet LEADER «VALORISATION DU SAULE»

Dans le cadre du Plan wallon de Développement Rural (axe LEADER) et du développement local du Pays Burdinale-Mehaigne (porté par le Groupe d'action local), la Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural est opérateur de la fiche-projet « Valorisation du Saule ».

L'objectif général est de valoriser le saule et sa capacité à produire en grande quantité du bois flexible et résistant, en capitalisant sur des techniques telles que l'architecture végétale et le génie végétal, la vannerie, la filière bois.

La réalisation de ce projet permettra une reconnaissance en tant que pôle d'excellence d'un ensemble de savoir-faire lié aux techniques et à l'ingénierie du saule.

Pour atteindre ces objectifs, le projet se décline sur trois axes :

- préserver le saule têtard, en collaboration avec le Parc Naturel Burdinale Mehaigne
- améliorer l'attractivité touristique et développer une identité forte (circuit d'interprétation présentant 60 structures en saule)
- réaliser une étude de potentialité de la filière.

Cet album vous présente en image toute une série de structures en saule vivant (p3 à 14) ou en saule sec (p15 à 25) réalisables.

Le tressage de saule vivant ou sec qui consiste à entrecroiser des végétaux, avait autrefois un usage défensif. Aujourd'hui, l'architecture végétale s'est diversifiée. Le saule tressé peut devenir un support de plantes grimpantes; permettre la création de haies, de brise-vents sur mesure; servir à renforcer les berges des rivières ou étangs, à retenir un talus... On peut imaginer une multitude d'utilisations compte tenu de ses propriétés épuratoires, paysagères et artistique

Fiche d'identité
Genre botanique : *Salix*
Famille : Salicacées
Espèces : 350 espèces dans le monde, 9 espèces en Belgique
Nous utiliserons : *Salix alba* (Saule blanc);
Salix triandra (Saule à trois étamines);
Salix fragilis (Saule fragile);
Salix viminalis (Saule des vanniers);
Salix purpurea (Saule pourpre)
Espérance de vie : entre 70 et 120 ans




— L'HOMME ET LA NATURE AU CŒUR DE TOUTE ACTION —

LEADER «Label Entre Acteurs de Développement Rural» est le volet rural du Plan wallon de Développement Rural visant à soutenir la reconversion agricole et économique des territoires ruraux.

Le Groupe d'Action Local (GAL) Burdinale Mehaigne rassemble donc via partenariat public-privé les acteurs de développement local: communes de Braives, Burdinne, Heron et Wanze.

La Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural est le plus récent initiative de promotion de l'attractivité générale de l'ensemble des communes de l'environnement rural, de la Nature et de la Mehaigne et le développement local de cette région.

CONTACT:
Françoise HODGE, chargée de Mission «Valorisation de Saule» Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural: ASBL
104, Burdinale Mehaigne - rue de Meuse, 50 4221 Braives - Tél 079 64 04 14 - francoise.hodge@meuhain.be
Retrouvez nos actualités et événements via www.villageducsaule.be • www.galbm.be • www.facebook.com/ra20MMER








2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 2 : Création d'une balade de découverte du saule, centre d'interprétation à ciel ouvert.

Pour réaliser la balade cyclo balisée de 33 km 'A la découverte du Saule', les **étapes** suivantes ont été réalisées :

- La détermination du **circuit** : le Comité de Pilotage avait approuvé le choix de la boucle de 60 km appelée « cyclo60 » fléchée par la Maison du Tourisme ; ensuite il a jugé que c'était trop long, une nouvelle boucle de 33 km a dès lors été créée. Ce circuit donne un bel aperçu de notre région, de son patrimoine, de la beauté de ses vallées et de ses rivières. Ce circuit est balisé et reconnu par le CGT et des panneaux didactiques ont été installés dans les 4 Communes.
- La réalisation et installation de 4 **plaquettes pédagogiques** expliquant les multiples attributs, services écosystémiques et utilisations du Saule.
- Les explications **pédagogiques** portent notamment sur les caractéristiques des rameaux du saule d'être flexibles et idéaux pour le tressage ; les caractéristiques du réseau racinaire dense permettant de consolider et végétaliser les berges ; sa capacité à se bouturer facilement ; de produire de la biomasse en grande quantité car il croît très vigoureusement ; ses qualités d'accueil de la biodiversité surtout quand il est cultivé en têtard où il constitue un biotope à lui tout seul (accueil de la chevêche d'Athéna, mésanges, sitelle, chauve-souris, insectes, hérissons, batraciens, les pollinisateurs...)
- Les plaquettes ont été installées au VS MMER, le long de la Mehaigne à Huccorgne, au Moulin de Ferrière et au PNBM.
- Le circuit a été **balisé** de façon conforme et est reconnu par le CGT – Visit Wallonia ainsi que dans *Cirkwi* + QR code d'accès aux données gpx.
- **L'inauguration** du circuit s'est réalisée avec succès lors de la Fête du Saule, le 28 mai 2023- 450 participants.



Mai 2023 – Panneaux des stations de départ de balade



Mai 2023 – Panneau disposé à Huccorgne

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 2 : Création d'une balade de découverte du saule, centre d'interprétation à ciel ouvert.

Pour réaliser la balade cyclo balisée de 33 km 'A la découverte du Saule', les **étapes** suivantes ont été réalisées (suite) :

- Le circuit a été **balisé** de façon conforme et est reconnu par le CGT – Visit Wallonia ainsi que dans *Cirkwi* + QR code d'accès aux données gpx.
- L'**inauguration** du circuit s'est réalisée avec succès lors de la Fête du Saule, le 28 mai 2023- 450 participants.



Mars 2023 – installation cadre à Huccorgne



Mai 2023 – balisage



Banc en saule, sculpture mobile, place du Centenaire à Huccorgne

Action 2 : Création d'une balade de découverte du saule, centre d'interprétation à ciel ouvert.

✓ 28 mai 2023 : Fête du Saule, à vélo !

DIMANCHE 28 MAI 2023 DE 10 H À 17 H



À la découverte du Saule!

Le programme



Au Village du Saule Rue du Cortil 2, 4261 Braives

- 10h : inauguration de la balade cyclo
- 11h : parcours du saule de Hosdent. Balade guidée pédestre : « Le Saule a de la résilience! Notions d'écologie, de botanique... » (1,5 km - 1h)
- 14h : départ à vélo, visite guidée de la balade cyclo (33 km - 3h)
- 14h : parcours du saule de Hosdent. Balade guidée pédestre « Le Saule sous toutes ses facettes! » (1,5 km - 1h)

Toute la journée

- Initiation à la vannerie et à l'architecture végétale : venez réaliser étoiles, nœuds japonais, petits plats, cornes de gazelles, plessis...
- Marché vannier
- Jeu de piste
- Plaine de jeux
- Bar et petite restauration

IDE Aménagement

Rue Basdrez 47a, 4260 Fallais

- Visite de l'oseraie
- Atelier de confection de crayons en saule (crayons d'Opy)
- Contes sous la yourte d'Amandine
- Balade en lama dans l'oseraie
- Démonstration de vannerie
- Vente de crayons, d'osiers
- Bar et petite restauration

6 La Guinguette

Ancienne Gare Chemin du Via 20, 4260 Braives

- Le Saule fait partie de notre ruralité : exposition de photos citoyennes
- Bar et petite restauration

5 Maison du Parc Naturel Burdinale Mehaigne

Rue de la Burdinale 6 4210 Burdinne

- À la découverte du saule têtard et de son écosystème!
- À la découverte de la diversité des paysages du Parc naturel cadrée grâce au saule!

4 Moulin de Ferrières

Rue Close 12, 4217 Héron

- Atelier gravure de vélos
- Animation « le vélo en toute sécurité » et le Vélo blender
- Bar

3 Place du Centenaire

Route de l'État, 4520 Huccorgne

- Participation à une œuvre collective majestueuse en saule avec les créateurs
- Découverte du rôle du saule le long de nos cours d'eau et les liens avec la faune aquatique (castors, amphibiens, invertébrés...)



Contact : Françoise Hogge, Chargée de Mission « Valorisation du Saule » | Village du Saule - MMER ASBL
GAL Burdinale Mehaigne | rue du Moulin, 50 à 4261 Braives | tél : 019/54 40 48 | francoise.hogge@mmer.be

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES Edition du 26/05/2023

Action 2 : Création d'une balade de découverte du saule, centre d'interprétation à ciel ouvert.

28 mai 2023 : Fête du Saule, à vélo ! Communication !

- 39 postes Facebook avant, pendant et après l'événement - afin de mettre à l'honneur tous les partenaires
- Affichage A3 – A4 et flyers dans les commerces et institutions des 4 Communes
- Communiqué de presse
 - Radio Compile – reportage en direct du studio
 - RTC – reportage en direct du plateau
 - Bulletins Communaux



CC Cet épisode est sous-titré. Cliquez sur l'icône située en bas à droite pour activer les sous-titres.

📅 26 mai 2023 19:00 📍 Province de Liège



Le Village du Saule - MMR
18 mai

La Fête du Saule à vélo se rapproche ! 🚲🌿 Chaque jour, nous vous présentons l'un des animateurs talentueux qui participent à l'événement.

Thomas Decary (Les vanneries de l'Orme), vous proposera lui aussi un atelier de vannerie 🪡 au Centre d'Animation Nature Tourisme et mobilité douce - CANT (Village du Saule de Braives).

Rendez-vous ce 28 mai entre 10 et 17h !

#Villagedusaule #fetedusaule #ve... En voir plus

Boostez cette publication pour toucher jusqu'à 2237 personnes en plus en dépensant 14 €.

Booster la publication

21

1 commentaire 13 partages

Le Village du Saule - MMR
28 mai

L'animation bat son plein dans les autres stations de la boucle cyclable également !

#Fetedusaule #Villagedusaule #ideaménagement #Placedehuccorgne #MoulindeFerrières #MaisonduParcNatureBurdinaleMehaigne

Boostez cette publication pour toucher jusqu'à 440 personnes en plus en dépensant 14 €.

Booster la publication

Vous, Laurent Collin, Antoine Danhier et 18 autres personnes

3 partages

10

Le Village du Saule - MMR
11 mai

La Fête du Saule à vélo se rapproche ! 🚲🌿 Chaque jour, nous vous présentons l'un des animateurs talentueux qui participent à l'événement.

Gaël Stordeur, chargé de mission "vélo" au GAL Burdinale Mehaigne, animera plusieurs ateliers autour du vélo au Moulin De Ferrières (4e étape du circuit) :

- ✓ un atelier de gravure : venez faire inscrire gratuitement un code unique sur votre vélo, permettant de l'identifier en cas de perte ou de vol.
- ✓ une animation sur la sécur... En voir plus

Boostez cette publication pour toucher jusqu'à 1780 personnes en plus en dépensant 14 €.

Booster la publication

1 commentaire 9 partages

Uminos: info@culture-braves-burdinne.be 019/ 54 92 52

LA FÊTE DU SAULE, À VÉLO !

Une balade cyclable animée « A la découverte du Saule ! »

DIMANCHE 28 MAI 2023 DE 10H À 17H, au programme : animations gratuites le long de la balade

10h : inauguration de la balade cyclable de 33 km « A la découverte du Saule ! » ce circuit d'interprétation permettra de découvrir de nombreuses œuvres (cabanes à vivantes, grottes, plaques, lampes, cocottes à trépanation, poteries...) réalisées à base de saule et de mieux connaître cet arbre qui rend, depuis des siècles, bien des services à l'homme et à l'environnement.

11h : départ à vélo, visite guidée de la balade cyclable de 33 km

11h-12h : balade guidée à pied du Parcours du saule de Hosdend (1,5 km) thème : « Le Saule et de la résilience ! Notions d'écologie, de botanique... »

14h : départ à vélo, visite guidée de la balade cyclable de 33 km

14h : balade guidée du Parcours du saule de Hosdend (1,5 km) thème : « Le Saule sous toutes ses facettes ! »

- Initiation à la vannerie et à l'architecture végétale : venez vous initier à la réalisation d'étoiles, de nœuds, lajpons, de petits plats, de feuilles, de cornes de gazelle, de plessis...
- Marché vannier
- Jeu de piste
- Pâtisserie de jeux
- Bar et petite restauration

long de nos cours d'eau et les liens avec la faune aquatique (castors, amphibiens, insectes...)

CHEZ IDE AMÉNAGEMENT, rue Basdreux 47A à 4260 Fallais

- Visite de l'osierie
- Atelier de confection de crayons en saule (crayons d'Opay)
- Contes sous la joutte d'Armandine
- Balade en lama dans l'osierie
- Démonstration de vannerie
- Vente de crayons, d'osiers
- Bar et petite restauration

MOULIN DE FERRIÈRES, Rue Close 12, 4217 Héron

- Atelier gravure de vélos
- Animation "le vélo en toute sécurité" et le "vélo blindé"
- Bar

MAISON DU PARC NATURE BURDINALE MEHAIGNE, rue de la Burdinale 6 à 4210 Burdinne

- A la découverte du saule têtard et de son écosystème
- A la découverte de la diversité des

PLACE DU CENTENAIRE, route de l'Etat à 4520 Huccorgne

- Participation à une œuvre collective mojestuguse en saule avec les créateurs
- Découverte du rôle du saule le

payages du Parc naturel cadrée grâce au saule !

LA GUINGUETTE ancienne gare - Chemin du Via 20 à 4260 Braives

- Le Saule fait partie de notre ruralité
- exposition de photos citoyennes
- Bar et petite restauration

Contact : Françoise Hogge, Chargée de Mission « Valorisation du Saule » | Village du Saule - MMR asbl | GAL Burdinale Mehaigne | rue du Moulin, 50 à 4261 Braives | tél : 019/54 40 48 francoise.hogge@mmr.be

©Circuit d'interprétation du Saule créé dans le cadre du projet Leader Valorisation du Saule porté par le Village du Saule MMR asbl - Sur l'initiative de V5 MMRB - Parc Naturel Méhaigne - Sur l'initiative de la MFR ZDM, Vellepeltour - Parc Marc Clignou, la Maison de la Nature et des Sciences de Huy - Parc de nombreux partenaires résidents de saule - Parc Développement - Parc de CSM - Parc de GAL BM - Parc de MMRB

✓ 28 mai 2023 : Fête du Saule, à vélo ! En images :



⇒ 450 participants

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 3 : Développement de l'architecture et du génie végétal – Formations et réalisations.

Formation Longue (FL) :

Objectif : former des entrepreneurs de Parcs et Jardins, ouvriers et animateurs du territoire aux techniques d'architecture et génie végétal afin de perpétuer ce savoir-faire et entretenir les aménagements réalisés sur le territoire (pérennité).

Les 48 entreprises de Parcs et Jardins du territoire ainsi que les 5 candidats spontanés ont été invités à participer gratuitement à une formation longue. Un groupe de 6 personnes est constitué.

Résultats: 25 journées de Formations longues ont été réalisées pour apprendre les techniques d'architecture végétale (rotondes vivantes, potagers surélevés, plessis, haie à croisillons, claustra) et aussi l'osiericulture, la plantation et l'entretien de saules têtards, l'écorçage, la réalisation d'éclisses...

⇒ 83 aménagements en saule installés sur le territoire.



AC Wanze




2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 3 : Développement de l'architecture et du génie végétal – Formations et réalisations.

1. Formation Longue (FL) :



Formation en salle : éclisse, osiériculture



Formation à la réalisation de claustra (juin21)

à la pèlerie d'osier (juin21)

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 3 : Développement de l'architecture et du génie végétal – Formations et réalisations.

2. Formations Courtes (FC) :

Objectif : sensibiliser un large public à la valeur du saule via des stages, des ateliers, des chantiers participatifs...

Nos FC se sont adressés à de très nombreux publics : les citoyens, les adultes, les seniors, les jeunes, les personnes déficientes intellectuellement (Haut Regard, InterAction), les horticulteurs, les maraîchers, les représentants de la fiche « Up Citoyen », les familles, les touristes, les CJE...

Pour les jeunes

Etant donné les mesures Covid, nous avons répondu à un appel à projet – Circulaire Soutiens aux Projets Jeunes (CSPJ) en collaboration le Conseil des Jeunes pour l'environnement et la Maison des Jeunes de Braives ainsi qu'avec la coordo-Centre de Rencontre et d'Hébergement asbl.

Notre projet intitulé « **Très'saule&liens** » a été inscrit dans l'axe « Coopération Jeunes » en sept 2020. Ce programme a été très apprécié par Mme la Ministre Glatiny, venue à Braives pour s'informer aux sujets des projets mené par la Plateforme Jeune.

Les **objectifs généraux** du projet *Très'saule&liens* étaient :

- S'ouvrir à une technique d'artisanat ancestral en utilisant les ressources naturelles locales afin de créer et réaliser des structures végétales tout en développant son expression créative autour d'un projet collectif.
- Créer du lien entre les jeunes et favoriser leurs rencontres, développer le vivre ensemble par la complémentarité, apprendre aux autres et apprendre des autres
- Développer son esprit critique et d'analyse afin d'améliorer les rapports entre la nature et l'homme.
- Vivre pleinement l'instant, au contact de la nature et des autres, tout en découvrant d'autres formes d'expression et ainsi se reconnecter aux essentiels.

Pour personnes porteuses de déficiences intellectuelles

Les usagers des asbl Haut-Regard asbl et Interactions ont été formés à l'osiericulture et au tressage du saule, aujourd'hui des conventions de partenariat se poursuivent avec le VS MMER.

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 3 : Développement de l'architecture et du génie végétal – Formations et réalisations.

2. Formations Courtes (FC) :



FC pour jardiniers Up'Citoyen et le réseau des jardins collectifs (sept20) – Haie à Héron avec les citoyens (Nov21)



Festival des visites guidées (MT-TDM) (août 20).



Entretien des structures vivantes à Moha - ouvriers communaux et des associations locales (nov 21)

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 3 : Développement de l'architecture et du génie végétal – Formations et réalisations.

2. Formations Courtes (FC) :



Réalisation des paniers tout en sensibilisant et en formant

- ⇒ 100 journées de Formations courtes ont été réalisées, avec un total de **805 participants**.
- ⇒ Le succès de ces formations courtes a été intégré lors de la réflexion en brainstorming pour la définition des axes à développer lors de la **prolongation de la fiche projet**.

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 4 : Etude de potentialité.

Objectif : valider et établir un plan d'affaires, les différents axes de valorisation du saule (formation, économie sociale, filière bois).

En mars 2020, la proposition de cibler l'étude de potentialité sur **la faisabilité d'une création d'une filière de Formation aux techniques d'architecture et génie végétal et de vannerie** a été approuvée.

Un **Groupe de travail** a été installé afin de piloter et suivre cette étude. Il est composé de 3 membres du Conseil d'administration du VS MMER, la FRW, l'ADL de Braives et le Coordinateur du GAL.

Objectifs du centre de formation :

- Avoir un impact sur l'utilisation du saule en Wallonie : pérenniser les compétences en saule, encourager un grand nombre de personnes à avoir recours à ce matériau pour le valoriser davantage ;
- Former un public plus large et plus jeune;
- Faire en sorte que les personnes formées forment à leur tour, renforcer le réseau ;
- Développer un projet autofinancé et pérenne ;
- Développer les partenariats formés grâce au projet LEADER (producteurs, réalisateurs)
- Equiper le centre de formation (machines, outils didactiques)

Le bureau d'étude EKLO a été désigné

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 4 : Etude de potentialité.

Missions du bureau d'étude :


Déterminer, de manière objective :

- Une ou plusieurs filière(s) de formation à développer par l'asbl Village du Saule - MMR ;
- Les clients potentiels de celle(s)-ci ;
- Les ressources nécessaires pour lancer le projet ;
- Le besoin financier et les pistes de financement potentielles ;
- Les facteurs de réussite et risques du projet.

Cette étude a été menée en trois phases:



- Modèles étrangers
- Nouveilles cibles
- Ressources de la MMR
- Potentiel commercial
- Besoins pour le développement
- Réflexion stratégique
- Budget
- Pistes de financement



Business Model Canvas, présenté au GT (juin21)

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 4 : Etude de potentialité.

Conclusions de l'étude

a) Filières de formation à développer

L'analyse de programmes de formations existants à l'étranger (en vannerie et architecture végétale) ainsi qu'une réflexion sur les ressources et les objectifs a conduit à identifier plusieurs filières de formation qui pourraient être proposées, de manière combinée sur une année :

- Une formation de type court (2 jours/an) pour les stagiaires, étudiants et professeurs des sections en horticulture et aménagement d'espaces verts. Cette formation viserait à faire découvrir le saule par une introduction théorique et pratique.
- Une formation de type court (1 jour/an) pour les professionnels en aménagements d'espaces verts (indépendants et ouvriers). Cette formation viserait à apprendre par la pratique des techniques d'aménagements à base de saule qui pourraient être reproduites sur chantier.
- Plusieurs journées ou demi-journées thématiques à destination des particuliers (grand public, artisans ou touristes). Le VS MMER organise déjà ce format de formation, celles-ci pourraient être complétées par des « stages » de plusieurs jours et des propositions de logements.

À moyen terme, une réflexion pourrait porter sur l'organisation de programmes d'échange avec les écoles de vannerie de France et d'Allemagne (éventuellement via des financements ERASMUS) et sur l'organisation d'un programme de formation plus long, en co-création avec les écoles d'horticulture (ex. La Reid, Le centre d'agroécologie de Liège) visant un partenariat à long terme.

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 4 : Etude de potentialité.

Conclusions de l'étude

b) Clients potentiels en province de Liège/Wallonie-Bruxelles :

L'étude a permis d'identifier un certain nombre de clients potentiels pour ces formations :

- Les **écoles secondaires et de promotion sociale** ayant des sections horticulture, aménagements espaces verts, art floral, environnement ou sylviculture. Il y a environ 900 élèves inscrits dans les écoles de Liège, Namur et Bruxelles.
- Les **organismes de formation continuée pour les professeurs** de ces écoles proposent chaque année un catalogue de formation auxquelles les professeurs doivent prendre part plusieurs journées par an (exemples : IFC, CAF, FoCEF)
- La **Mission wallonne des Secteurs Verts (MwSV)** est un fond sectoriel pour les ouvriers du secteur des aménagements d'espaces verts. Le fond permet de proposer un catalogue de formations gratuite à destination des ouvriers.
- Les **centres d'insertion socio-professionnelle** proposant des formations en aménagement d'espaces verts. Il y a 11 CISP concernés pour les provinces de Liège et Namur (ex. Cens'équivoc).

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 4 : Etude de potentialité.

Conclusions de l'étude :

c) Besoin financier et pistes de financement

Le budget estimé pour une formation d'une journée, pour un groupe de 20 apprenants, a été estimé à 550€/jour. Celui-ci comprend les coûts d'animation, de matériel, de travail administratif et communication ainsi que l'occupation des locaux.

Pour assurer l'autofinancement du projet, le prix de vente devrait donc être au moins équivalent au coût estimé, soit 550€/jour (soit 27,50€/apprenant). A noter que ce tarif est perçu comme trop élevé notamment par les écoles qui ont des budgets limités pour les formations et les sorties extra-scolaires.

Pour pouvoir proposer des tarifs plus avantageux, plusieurs pistes de financements sont à étudier, telles que : Le Forem Secteur Verts, le SPW, la Province et la Ville de Liège.

d) Facteurs de réussite du projet

Pour assurer la réussite de ce projet, de nouvelles ressources et de nouveaux processus seront importants à mettre en place :

- L'équipe devra être complétée par un ou plusieurs **formateurs/animateurs**.
- Pour convaincre les clients, il sera essentiel de **renforcer la communication et la prospection**.
- Pour assurer l'intérêt à long terme, il serait intéressant de réfléchir à la **stratégie de fidélisation**. Plusieurs exemples ont été identifiés, tels que : diplômé symboliquement, créer un réseau de personnes formées, créer un réseau de formateurs partenaires, proposer la réalisation de projets au sein des écoles (ex. construction végétale), proposer un accès privilégié aux fournitures de brins de saule.

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 5 : Mise en place de la filière formation – période transitoire

En 2022 et 2023, nous avons pu dès lors :

- Co-construire un programme de formation avec 3 écoles pilotes
- Tester ce programme pilote avec les nouveaux publics identifiés
- Rédiger un catalogue d'offre de formation
- Diffuser cette offre de formation auprès des organismes certifiants et du secteur touristique
- Introduire notre offre de formation dans le catalogue de la Mission wallonnes des Secteurs Verts
- Présenter cette offre de formation à la **foire de Libramont**, en juillet 2023 car nous avons été invités sur le stand de la **MwSV** en juillet 2023 – bonne promotion !
- Equiper notre centre de formation : bacs de trempage, routoir...
- Créer et imprimer des outils pédagogiques
- Réaliser un triptyque présentant notre offre de formation

Les principaux publics ciblés sont les écoles et centres de formation en horticulture et aménagement d'espaces verts mais également le tourisme nature.



école pilotes haie à croisillons



école pilote plessis

✓ RÉALISATION DE PLESSIS OU PALISSADE EN SAULE SEC

Durée 1 jour

Objectif :
Découvrir et apprendre les techniques d'architecture végétale en tressant les perches de saule sec.

Contenu :
- Visite du Village du Saule : démonstration d'aménagements en saule (haies, cabanes, gloriettes, tunnels, portiques, palissades...)

- Caractéristiques du saule
- Caractéristique des osiers et des outils spécifiques au tressage
- Atelier pratique : réalisation par chacun d'un plessis droit ou en vague
- Les étapes : établir le plan de plantation, préparer le terrain, préparer la matière, fixer les montants, tresser les perches de saule, réaliser la finition

19/01/2024

VILLAGE DU SAULE
A BRAIVES
VILLAGE DU SAULE
A BRAIVES

À LA DEMANDE

✓ RÉALISATION D'UN DIABOLO EN SAULE

Durée 1 jour

Objectif :
Découvrir et apprendre les techniques d'architecture végétale en tressant les perches de saule sec et/ou vivant

Contenu :
- Visite du Village du Saule : démonstration d'aménagements en saule (haies, cabanes, gloriettes, tunnels, portiques, palissades...)

- Caractéristiques du saule
- Caractéristique des osiers et des outils spécifiques au tressage
- Atelier pratique : réalisation par chacun d'un diablo en saule pour décorer les jardins et espaces verts
- Les étapes : établir le plan de plantation, préparer la terre, préparer la matière, monter et tresser la structure, réaliser la finition

19/02/2024

VILLAGE DU SAULE
A BRAIVES
VILLAGE DU SAULE
A BRAIVES

À LA DEMANDE



Catalogue 2023-2024 : MwSV

Village du Saule

LA CLÔTURE À CROISILLONS EN SAULE VIVANT

1) PRÉPARATION DU TERRAIN

- Bécher ou ameublir sur 40 cm de profondeur et 40 cm de largeur et ajout de bonne terre végétale si nécessaire
- Implanter les piquets tous les 2,5 m
- Fixer un fil de fer galvanisé à une hauteur de 1m

2) PLANTATION DES BRINS D'OSIER VIVANT

- Couper les pieds des brins en basaux
- Installer un cordeau pour vérifier l'alignement
- Préparer les trous de plantation à la barre à mine tous les 15 à 20 cm
- Planter 4 brins par trou en orientant deux vers la gauche et deux vers la droite

3) TRESSAGE DE BAS EN HAUT

- Commencer par une extrémité en croisant les deux brins portants droite avec les deux du trou suivant portants vers la gauche en respectant le croisement (ex : les brins de gauche passent derrière ceux de droite) et attacher avec du lien horticoles ou de jeunes brins fins et répéter toute la longueur souhaitée
- Au rang suivant, inverser le croisement, les brins de dessous viennent et vice-versa
- Continuer le tressage jusqu'à la hauteur souhaitée

PLANTATION D'UN SAULE TÊTARD

QU'EST-CE ?
Le saule têtard n'est pas une espèce de saule mais une façon de le cultiver ! Où ?
Le saule a besoin de lumière et apprécie les sols riches, profonds et humides

QUELLES ESPÈCES UTILISER ?
Nous conseillons de prélever des plantons sur des variétés locales situées non loin de chez soi. Il s'agit majoritairement de saules blancs (Salix alba), saules fragiles (Salix fragilis) ou d'hybrides (Salix x rubens)

COMMENT PRÉLEVER LES PLANTONS ?
Le prélèvement se réalise de décembre à mi-mai, à l'aide d'une scie. Le planton doit être vigoureux, droit et peu ramifié, d'un diamètre de 5 à 9 cm et de 2 à 3 mètres de long.

COMMENT LE PLANTER ?
De novembre à mi-mars réaliser un trou de plantation de 50 cm à la barre à mine ou à la tarière.
Enfoncer le planton et tasser la terre autour.
Si le terrain est sec, s'arroser pas d'arroser régulièrement, pendant minimum 1 année !

Contactez Françoise Hogue, chargée de mission | francoise.hogue@mission.be | 019 54 40 48 | www.villagedusaule.be | www.galton.be

Village du Saule

LE GENRE SALIX, APPROCHE BOTANIQUE

Le saule (genre Salix) est un ligneux de la famille des arbrisseaux. Il en existerait 350 à 500 espèces dans le monde. Ces espèces ont la faculté de s'hybrider entre elles et de donner naissance à de nouveaux rejets fertiles, ce qui rend l'identification difficile.

CARTE D'IDENTITÉ DU GENRE SALIX

FEUILLES: caduques souvent étroites, lancéolées, vertes sur le dessus et blanchâtre ou glauque sur le dessous.

JEUNES: unisexuées, groupées en chatons mâles et femelles sur des tiges nues. Les fleurs sont nues, sans pétales et sans sépales, chacune à l'aisselle d'une bractée. Les fleurs mâles portent 2 à 5 étamines.

FRUITS: capsules s'ouvrant par 2-4 valves à valves charnues.

SEMENCES: de très petites tailles et pourvues d'une aigrette de poils qui les maintient dans le vent (anémochore).

REPRODUCTION: sexuée ou très fréquemment par simple bouture.

LES OUTILS DE TRAVAIL

LES ESPÈCES

LES VARIÉTÉS

Village du Saule

LES MULTIPLES SERVICES DU SAULE TÊTARD

BIODIVERSITÉ

MELLIFFÈRE

BIOMASSE

PHYTOTHÉRAPIE

STABILISATION DES ESPACES

LES OUTILS DE TRAVAIL

LES ESPÈCES

LES VARIÉTÉS

Le centre de formation du Village du Saule propose à vos étudiants et stagiaires d'acquérir des compétences complémentaires à leur formation ...

- Formation orientée pratique
- Formation sur le terrain et en contact avec la nature
- Accompagnement par des formateurs spécialisés
- Certificat de formation valorisable sur un CV

... Et en phase avec les objectifs du développement durable

- Utilisation d'une matière première locale
- Réalisations créatives et esthétiques pour parcs et jardins, espaces publics...
- Solides connaissances sur le saule, sa culture, ses propriétés et ses nombreuses applications

Le Village du Saule

Le parcours du saule est un espace de démonstration à ciel ouvert des possibilités offertes par le saule en termes d'aménagements de jardins / espaces publics. Il regroupe un jardin aquatique, un étang de pêche, un tunnel et un labyrinthe en saule vivant, un salicetum (collection de 55 variétés de saule sélectionnées pour leur couleur d'écorce), des oseraies et une multitude d'éléments vous permettant de découvrir le saule dans tous ses états !

Ce parcours est situé au cœur du Village du Saule, un charmant et remarquable ensemble historique logé dans un écrin naturel à découvrir ! Récemment rénové pour offrir tout le confort moderne aux écoles, familles, jeunes, entreprises, touristes... que notre équipe accueille avec enthousiasme. Il comporte un hébergement d'une capacité de 55 lits, un espace Horeca, des salles polyvalentes, un abri à vélos...

Contact


FRANÇOISE HOGGE
Chargée de Mission « Valorisation du Saule »

Village du Saule-MMER ASBL
GAL Burdinale Mehaigne

019/54 40 48
info@mmmer.be

rue du Moulin 50
4261 Braives
Parking gratuit et accès aisé

Retrouvez nos actualités et événements
www.galton.be
facebook.com/asblMMER
www.villagedusaule.be



Fiches pédagogiques

Triptyque présentant notre offre de formation

2. ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES

Action 6 : Mise en place de fascines ou d'ouvrage de génie végétal en saule contre les coulées boueuses – période transitoire

Action réalisée en partenariat avec : CRMA, PNBM, GAL fiche agriculture et biodiversité, GISER , la DCENN, Bram Vanhoof de Osier de Hosdent.

!! La définition des lieux où placer des fascines >< les coulées boueuses a pris beaucoup de temps

⇒ 4 fascines réalisées + 3 chantiers de démonstration participatifs

- Rue du Crucifix à Burdinne - 36 mètres de fascine (fagots de la DCENN). Les ouvriers communaux ont participé à ce chantier.
- Rue du Sart à Burdinne : 2 fascines de 15 m et 30 m ont été réalisées perpendiculairement à 2 axes de ruissellements distincts.
- Rue de la tombe à Braives - 34 m réalisés tout en menant deux chantiers de démonstration, l'un à destination des ouvriers des 4 Communes et des Communes partenaires du CRMA (13 participants) et l'un pour les citoyens (5 participants). les personnes ressources du territoire:

Installation de fascines en saule
Chantier de démonstration et participatif



Fascine : technique de génie végétale pour lutter contre les coulées boueuses

VENEZ PARTICIPER À L'INSTALLATION D'UNE FASCINE EN SAULE
16 décembre 23 de 9h à 12h • rue de la Tombe à Braives
Village du Saule

Poste Facebook



Analyse terrain, avec GISER (avril 23)



chantier démo pour ouvriers communaux (déc23)

3. Indicateurs de réalisation et de résultats

INDICATEURS DE REALISATION	Réalisé au 31/12/2021 (cumulé)	Objectif fin 2021	Réalisé 30/06/2022 (cumulé)	Réalisé 31/12/2022 (cumulé)	Réalisé 30/06/2023 (cumulé)	Réalisé 31/12/2023	Objectif fin de projet, 31/12/2023	Détail des actions/commentaires
Action 1 : Entretien et restauration de saules								
1. Campagnes de sensibilisation	6	5	6	7	8	8	7	Stands lors des journées de l'arbre (nov17, nov22, nov23), formations des ouvriers communaux et GAN (juin18) + distributions bûches, broyat et plançons + capsule vidéo partagée
2. Réunions d'informations avec les propriétaires	11	4	11	11	11	11	11	Rencontres avec les propriétaires des saules de Braives (rue du Bolland-rue entre deux saisons, rue de la râperie) à Héron (rue de Burdinne) à Wanze (rue Saint Sauveur Moha) à Burdinne (rue Greu + rue de la raperie)+la Province + les 4 communes
3. Réalisation d'un planning de taille et d'entretien	1	1						La majorité des tailles d'entretien et de restauration des saules ont eu lieu en 2019 et 2020
4. Réalisation d'un planning de plantation	0	1						Plantation pépinière à Hosdent, M. ide, Ferme Bataille et trio têtards sur circuit et distribution de plançons aux particuliers lors des journées de l'arbre
Action 2 : Création d'un parcours d'interprétation								
5. Cadastre des acteurs et partenaires pour la création d'un parcours	1	1						15 acteurs et partenaires au GT Tourisme circuit saule : MT-TDM, PNBM, CRMA, FRW, ADL + 6 participants à la FL (voir composition du GT Tourisme en annexe)
6. Etude et création d'un parcours	2	1	2	2	2		2	Circuit du saule à vélo 33km balisé et inauguré en mai 2023
7. Création et animation d'un comité d'accompagnement pour la promotion du parcours	1	1						Voir composition du GT Tourisme en annexe
8. Création d'un événement international « Fête du saule »	1	1						Réalisé le 28 mai 2023 - 450 participants - grande réussite ! Cet événement est pérennisé à Braives où les ADLs reprennent la coordination dès 2024
9. Conception de panneaux signalétiques et outils de communication (carte, flyers, catalogue)	5	2	5	5	6	6	5	120 balises installées pour le circuit du saule à vélo en mai 2023 + 4 panneaux didactiques + plaquette de communication

3. Indicateurs de réalisation et de résultats

INDICATEURS DE REALISATION	Réalisé au 31/12/2021 (cumulé)	Objectif fin 2021	Réalisé 30/06/2022 (cumulé)	Réalisé 31/12/2022 (cumulé)	Réalisé 30/06/2023 (cumulé)	Réalisé 31/12/2023 (cumulé)	Objectif fin de projet, 31/12/2023	Détail des actions/commentaires
Action 3 : Développement de l'architecture et du génie végétal								
10. Définition d'un plan global de formations	1	1						Plan réalisé: Formations courtes à destination des citoyens et touristes, des jeunes, des personnes porteuses de déficiences intellectuelles + Formations longues à destination des entreprises de parcs et jardins et des candidats intéressés spontanément
11. Organisation de stages de 1 à 4 jours	67	50	67	83	95	106	67	Les stages et journées de formation courtes sont désormais pérennisées par le VS MMER asbl. Un total de 100 journées de formations ont été réalisées
12. Conception des structures à réaliser	1	1						En collaboration avec le Prestataire maître vannier - élaboration d'un catalogue
Action 4 : Etude de potentialité								
13. Réalisation d'un cahier de charges en vue d'une étude de faisabilité	1	1						Le cahier des charges a été réalisé en 2020, l'étude a été réalisée en 2021
Action 5 : Mise en place de fascines ou génie végétal en saule contre les coulées boueuses								
14. Cadastre des acteurs et partenaires	0	0	0	1	1	1	1	CRMA, PNBM Leader, GISER, De SIMPEL, IDE, DAFOR, Osier de Hosdent, agriculteurs
15. Etude et identification des emplacements	0	0	0	0	0,5	1	1	Le CRMA et le PNBM avait demandé à la CM de ne pas s'immiscer dans cette étape pour ne pas multiplier les interlocuteurs - Etape très compliquée à aboutir, ce qui a provoqué du retard dans la mise en place des fascines
16. Réalisation d'un planning d'aménagements	0	0	0	0	0,5	1	1	Les fascines(nbre 4) ont été réalisées en avril et décembre 2023
Action 6 : Mise en place de la filière formation								
17. Co-construction d'un programme de formation avec écoles pilotes	0	0	1	1	1	1	1	le programme a été réalisé et testé sur des écoles pilotes et des institutions horticoles
18. Rédiger un catalogue de formation	0	0	0	1	1	1	1	Catalogue réalisé et distribué

3. Indicateurs de réalisation et de résultats

INDICATEURS DE RESULTATS	Réalisé au 31/12/2021 (cumulé)	Objectif fin 2021	Réalisé 30/06/2022 (cumulé)	Réalisé 31/12/2022 (cumulé)	Réalisé 30/06/2023 (cumulé)	Réalisé 31/12/2023	Objectif fin de projet, 31/12/2023	Détail des actions/commentaires
ACTION 1 : Entretien et restauration de saules								
1.Nb personnes sensibilisées	141	60	141	171	211	211	150	Lors des chantiers de taille, des stands de sensibilisation et des appels à intérêt pour produits de coupe des saule - 211 personnes ont été sensibilisées.
2.Nb propriétaires impliqués/conventionnés	12	4	12	12	12	12	12	Réunion avec les propriétaires des saules de Braives (rue du Bolland-rue entre deux saisons, rue de la râperie) à Héron (rue de Burdinne-) à Wanze (rue Saint Sauveur Moha) à Burdinne (rue Greu - avec la Province) + communes (4)
3.Nb saules restaurés	49	50	49	49	53	53	50	53 Saules de l'espace public des 4 Communes ont été restaurés / entretenus
4.Nb de plantations réalisées sur sites	3	3						Plantation pépinière à Hosdent+ Fallais M. ide + Ferme Bataille + trio têtards sur circuit
Action 2 : Création d'un parcours d'interprétation								
5.Nb d'acteurs identifiés	10	6	10	15	15	15	10	15 partenaires et acteurs du GT Tourisme circuit saule
6.Nb de lieux identifiés	70	60	70	71	71	71	70	56 lieux identifiés - 79 structures en saules approuvés par les Collèges communaux (voir annexe)
7.Nb membres du Comité d'accompagnement	11	6	11	18	18	18	11	Mb : représentant des 4 communes, VS-MMER, CRMA, PNBM, MT TDM, FRW + GAL velo + CCBB + GALvélo et tourisme + 5 partenaires saule
8.Nb de visiteurs/an après mise en place	beaucoup de visiteurs	2000	beaucoup de visiteurs	beaucoup de visiteurs	2000	beaucoup de visiteurs	2000	Beaucoup de visiteurs intéressés par le parcours du saule mais qui ne sont pas comptés tous les jours. 450 participants à le Fête du Saule lors de l'inauguration du Circuit d'interprétation
9. Supports promo réalisés	3	2	3	3	3	3	3	Balises - Panneaux didactiques avec explication d'une propriété du Saule - plaquette décrivant le circuit balisé, QR code et balade disponible sur cirkwi.com avec données gpx.
Nb panneaux installés	46	16	47	48	52	52	46	57 Panneaux sur chaque lieu où un aménagement en saule a été réalisé + 4 Panneaux didactiques avec explication d'une propriété du Saule + 120 balises installées

3. Indicateurs de réalisation et de résultats

INDICATEURS DE RESULTATS	Réalisé au 31/12/2021 (cumulé)	Objectif fin 2021	Réalisé 30/06/2022 (cumulé)	Réalisé 31/12/2022 (cumulé)	Réalisé 30/06/2023 (cumulé)	Réalisé 31/12/2023	Objectif fin de projet, 31/12/2023	Détail des actions/commentaires
Action 3 : Développement de l'architecture et du génie végétal								
10. Définition d'un plan global de formations								
11. Nb de participants aux stages de formation	424	300	514	671	727	805	424	805 personnes ont participé aux 100 journées de formation courtes réalisées
Nb personnes formées devenant ressources	6	3	6	6	6	6	6	Françis Ide, Grégory Fossion, Virginie, Christophe Vannerom, Bram VanHoof, Philippe Bataille
12. Nb aménagements réalisés	78	60	79	82	83	83	80	83 aménagements en saule réalisés sur les 4 Communes à 57 endroits différents (voir Annexe du rapport) - chacun porte un panneau signalétique où il est indiqué 'Leader- Valorisation du Saule' et les logos
Action 4 : Etude de potentialité								
13. Réalisation d'une étude de faisabilité	1	1						Etude réalisée en 2021
Piste de valorisation identifiée	2	1						Centre de formation au tressage de saule (voir action 6)
Action 5 : Mise en place de fascines ou génie végétal en saule contre les coulées boueuses								
14. Nb d'acteurs identifiés	0	0	6	6	9	13	4	CRMA, PNBM Leader, GISER, De SIMPEL, IDE, DAFOR, Bram, 2 propriétaires, 4 services communaux
15. Nb de lieux identifiés	0	0	0	0	2	4	4	Burdinne : rue du Sart + rue du Crucifix. Braives: rue de la Tombe
16. Nb de fascines installées, sous forme de chantiers démonstratifs et/ou participatifs	0	0	0	0	2	4	4	Burdinne : rue du Sart (30 mètres) Braives: rue de la Tombe (34 mètres)
Action 6 : Mise en place de la filière formation								
17. Nombre de modules dispensés dans l'enseignement secondaire	0	0	6	6	10	10	5	Secteurs verts, éco-conseil, service citoyen...
18. Nombre de catalogues distribués	0	0	5	50	130	210	200	Catalogues distribués aux personnes participants aux formations, aux journées de sensibilisation + au stand de la Mwsv à la Foire de Libramont...

3. Indicateurs transversaux Leader

CODE	Priorité RWDR	Thèmes	Définition précise	Objectif fin de programmation	Total cumulé 2021	Total cumulé 2022	Total cumulé 2023	Commentaires
IND 19	P4A	Préservation et mise en valeur paysages et sols	Portion de la surface du territoire traitée (dont paysages et sols)-Préservation et mise en valeur paysages et sols	130 (50-80)	126 (49-77)	129 (49-80)	136 (53-83)	53 saules têtards restaurés + 83 aménagements en saule sec ou vivant installés sur le territoire. Les propriétaires des saules entretenus ont été sensibilisé à l'importance de l'arbre têtards et à la valeur des produits de coupe ce qui va les motiver à continuer à les entretenir et à en planter de nouveaux. Cette action a été une impulsion pour stimuler les propriétaires à pérenniser les objectifs de préservation et mise en valeur des paysages et sols.
IND 20	P4A	Préservation et mise en valeur paysages et sols	Nombre de personnes sensibilisées – Préservation et mise en valeur paysages et sols	400	424	910	1494	Ce projet a permis de sensibiliser approximativement 1.500 personnes grâce aux stages, chantiers et ateliers de formation au tressage du saule. Parmi eux 5 personnes sont devenues des personnes ressources sur le territoire et ont développé un métier et une activité économique sur le territoire: développement des crayons d'Opy en saule, d'osiercultures économiques -vente d'osier et perchettes de saule ainsi que des kit cabane ou haie(Ide aménagements, Osier de Hosdent), des artisans capables de réaliser des structures en saule majestueuse (Le Bowerbird collective), un artisan développant des luminaires en saule, un animateur-formateur engagé au VS MMER

3.2. Contribution du projet aux objectifs de la SDL

Le bilan du projet au regard des objectifs de la SDL est positif.

Préserver et mettre en valeur les paysages et sols :

- ✓ Cette fiche projet a permis la restauration de 53 saules têtards situés sur l'espace public, l'aménagements de 83 structures en saule sec ou vivant sur le territoire. Les propriétaires des saules entretenus ont été sensibilisés à l'importance de l'arbre têtard et à la valeur des produits de coupe ce qui va les motiver à continuer à les entretenir et à en planter de nouveaux. Cette action a été une impulsion pour stimuler les propriétaires à pérenniser les objectifs de préservation et de mise en valeur de cet arbre, le saule, qui est l'emblème du territoire.
- ✓ 19 cadres en saule ont été réalisés et installés sur le territoire dans l'objectif de mettre en valeur les composantes de nos beaux paysages, en partenariat avec le PNBM.

Réduire notre empreinte écologique et améliorer notre compétitivité :

- ✓ Le projet porte sur l'utilisation locale d'une matière première qui croit à profusion localement et qui ne nécessite ni transport, ni intrant ou autres pesticides pour réaliser du mobilier urbain, des jeux de plein air, bardages, décorations intérieures et extérieures, du génie végétal (ex. fascines pour lutter contre les coulées boueuses), ce qui permet de diminuer de façon non négligeable notre empreinte écologique.
- ✓ Améliorer notre compétitivité : développement du Centre de formation aux techniques de tressage de saule.

Maintenir l'identité locale :

- ✓ Le Saule est l'emblème du Parc naturel et du GAL Burdinale Mehaigne. Ce projet a permis de restaurer d'anciens saules têtards publics, de sensibiliser et de mettre en valeur cette chère identité (formations, ateliers, distributions, balade cyclo fléchée...).

Développer des ressources territoriales :

- ✓ Le projet a permis la plantation de plusieurs cultures de saule sur le territoire + sensibilisation à la valeur du saule en tant que bois énergie et bois fertilité, notamment lors des distributions gratuites aux citoyens de plançons, de bûches et de broyat (170 personnes sensibilisées).

Développer notre attractivité économique :

- ✓ Le projet a permis le développement de produits (dérivés) : producteurs d'osier, collectif de sculpteurs végétaux, bière contenant à base d'écorce de saule (EntreNous), crayons en saule (Crayons d'Opy)...
- ✓ De plus, la nouvelle balade cyclo de 33 km 'A la découverte du Saule !', reconnue par le CGT, est en phase avec les notions du tourisme lent et durable et permettra des retombées économiques dans le secteur Horeca.

3.3. Impact du projet

3.3.1. Sur le public - 3.3.2. le territoire et sa population

La fiche a eu des effets positifs sur le public-cible. Elle a permis de faire changer leur comportement, leurs activités, leurs dynamiques. Les impacts sur nos publics sont notamment :

✓ **Les Citoyens :**

Les nombreuses activités de sensibilisation à la valeur du saule - à savoir : ateliers de vannerie, d'architecture végétale, les stands d'informations et les distributions gratuites de plançons, de bûches et broyat de saule – ont bénéficié à approximativement **1500 personnes** qui ont pu apprécier de façon concrète et qui ont pu mieux comprendre la valeur du Saule.

✓ **Les Touristes :**

Une balade cyclo de 33 km ayant pour thème 'A la découverte du Saule !' est balisée et dédiée aux touristes. Ils pourront admirer des cabanes, tunnels, gloriottes, rotondes, boules, haies, plessis... en saule.

✓ **Les partenaires :**

Le projet a permis le développement d'activités et de produits dérivés par des entreprises privées, des horticulteurs (voir point 3.3.3.) ainsi que l'engagement d'un technicien du saule et le développement des activités au Village du Saule asbl (voir point 7).

Grâce à ce projet GAL, le Centre de formation aux techniques de tressage du Saule a pu se développer et il sera pérenniser et gérer par le Village du Saule – MMER asbl



Plessis et pyramide Marneffe



Cadres paysagers à Héron



Plessis à Ville-en-Hesbaye

3.3. Impact du projet

3.3.3. Sur la dynamique des acteurs du territoire : développement de nouveaux partenariats et collaborations, coopération transcommunale, réseau interpersonnel (nouveaux acteurs émergeant sur le territoire suite à la mise en œuvre du projet)

Ce projet a permis de sensibiliser approximativement **1.500 personnes** grâce aux stages, chantiers et ateliers de formation au tressage du saule. Parmi eux plusieurs **personnes sont devenues des personnes ressources** sur le territoire, elles ont développé un métier et une activité économique sur le territoire, les nouveaux acteurs sont notamment :

- Osiéricultures économiques -vente d'osier et perchettes de saule
- Entrepreneurs réalisant des aménagements en saule sec et vivant
- Entrepreneurs développant des nouveaux produits : kit cabane, osier autoclave...(Ide aménagements, Osier de Hosdent)
- Entrepreneurs capables de réaliser des structures en saule majestueuse (Le Bowerbird collective)
- Création des crayons d'Opy en saule
- Fleuristes ajoutant du saule dans leurs créations
- Un artisan développant des luminaires en saule
- Entrepreneurs capables de réaliser des fascines de branchage de saule
- Un animateur formé pendant la formation longue du GAL et engagé au VS MMR
- Partenariats créés avec des institutions gérant des personnes porteuses de handicap

Journée champêtre et œuvre en osier

WANZE

Le 3^e Rendez-vous champêtre organisé par l'ADL à la ferme à l'Horloge a attiré du monde. Les enfants ont tressé la guérite, une œuvre en osier.

est une ferme familiale, « L'objectif de cette journée est de mettre en valeur les exploitations agricoles de notre commune qui se sont diversifiées, explique Justine Tusset de l'ADL. Le but est aussi de mettre en avant le côté rural de notre commune et ici aussi de mettre en valeur le parc du château qui a été rénové dans le cadre du PCDR 2019. »

De nombreux partenaires privés, publics et des associations étaient aussi présents dans leur stand comme le Parc naturel, le Contrat Rivière Meuse Aval ainsi que des artisans et producteurs locaux.

La capsule d'observation est érigée
La bibliothèque proposait des activités et l'exposition « Le Petit Chaperon rouge ». Elle accueillait également l'écrivain Thierry Delgaudinne présentant ses romans policiers.



La guérite en osier est maintenant construite.

Devant le château, le public a été invité à construire l'œuvre collective de Wolfgang Bregentzer et Bram Vanhoof (voir notre article du samedi 11 juin). Les deux artistes réunis au sein du Bowerbird collective étaient très heureux de la participation. « Nous avons eu beaucoup de petits enfants qui sont venus construire la guérite en osier avec nous. C'était vraiment très amusant pour eux et pour nous. »



Beaucoup d'activités et de monde à la ferme.

MICHEL WANNANT

3.4. Caractère innovant du projet

(innovation technique, sociale, organisationnelle)

- **Innovation technique** : les architectes paysagers, les amateurs du DIY, les entrepreneurs de Parcs et jardins, les citoyens et touristes peuvent désormais trouver sur notre territoire des espaces de démonstrations de multiples aménagements en saule. De plus, le centre de formation aux techniques de tressage de saule leur permettra de développer des compétences spécifiques.
- **Socialement** : de nombreuses activités de tressage du saule ont été réalisées pour tous les publics : les adultes, les jeunes, les collectifs et institutions sociales, les ouvriers communaux, les personnes présentant des déficiences intellectuelles...
- Les participants apprécient le fait de s'ouvrir à une **technique d'artisanat ancestral** pour réaliser concrètement des objets utilitaires ou décoratifs mais également le fait de **vivre ensemble**, de collaborer, de laisser son esprit créatif s'épanouir au cœur de la nature loin des tracas et de l'anxiété du quotidien...



Osiériculture : coupe et tri osier (janv 2020)



Formation à la réalisation d'un tunnel et de haie vivante (janv 2020)

3.5. Pérennisation du projet

Les effets induits sont :

- Deux **osiéricultures** sont installées à Fallais (25 ares, Entreprise Ide) et à Hosdent (45 ares, M. Bataille).
- Les personnes formées deviennent à leur tour des **formateurs** ou des **réalisateurs** de structures en saule ; à titre d'exemple : M. Grégory Fossion a été engagé au Village du Saule-MMER asbl et il est capable de donner, à son tour, des formations. Christophe Vannerom ayant participé à la formation a créé des haies à croisillons dans ses cultures maraîchères. M. Ide commercialise des kits cabanes en saule ainsi qu'un tout nouveau produit « Les crayons d'Opy. Les entreprises 'Osier de Hosdent' et 'Collective Bowerbird' ont été créées à la suite de ces formations.
- Une pépinière (conservatoire botanique) a été plantée à Hosdent (1,6 ares comprenant 165 clones).
- Des partenariats avec le secteur de la **Jeunesse**, les maisons des jeunes, les conseils des jeunes pour l'environnement grâce aux projets de Circulaire de Soutien aux projets Jeunes (voir les projets Trèssaul&liens #1 et #2).
- Conventions de stage, de 6 mois, avec deux jeunes du **Service Citoyen** ont été réalisées dans le travail de l'osiériculture et de l'architecture végétale.
- **Le Centre de formation** aux techniques de tressage du Saule se développe et est géré à partir du Village du Saule – MMER asbl
- **Nouveaux produits** développés. Par exemple : le bardage (voir nouveau Centre d'Animation Nature et Tourisme à Hosdent). Des architectes et également une chercheuse - FNRS Faculté d'architecture de l'ULB - nous ont contacté pour connaître ce produit et pouvoir développer ce projet à une plus grande échelle.

Braives : une annexe entièrement bardée de saule pour la MMER



02 septembre 2021 15:15 Braives



4. Points positifs et difficultés rencontrées

Les + 😊

- La collaboration avec le prestataire de service « technicien du saule » désigné et passionnant.
- La collaboration avec le prestataire de services élagueur professionnel désigné et efficace.
- La collaboration avec le prestataire « fascines en saule » désigné et efficace.

- Nombreux publics intéressés : citoyens, touristes, horticulteurs, maraîchers, les jeunes, services communaux et ouvriers communaux...
- La transmission des savoir-faire impulsés par Leader.
- Le circuit d'interprétation du saule rencontre un beau succès auprès des citoyens, des touristes.
- Collaboration « win-win » avec le PNBM, le CRMA, la DCENN, le GRAPPS, Provine, Up citoyens, le GRAPPS.
- Les résultats induits grâce à l'impulsion Leader.
- Rencontre de chaque Commune : la présentation du projet en « tête à tête », avec l'appui du catalogue, a permis aux Communes de comprendre les tenants et aboutissants de la fiche-projet.
- Collaboration avec la FRW pour la rédaction des cahiers des charges et/ou des mises en concurrence.

4. Points positifs et difficultés rencontrées

Les - 😞

- L'engagement du chargé de mission à 0.5 ETP n'a pas été facile. Le premier CM, M. Michel Fautsch, a demandé sa démission après 15 journées en s'excusant de ne pas avoir bien intégré le côté développement économique du projet. Le deuxième CM a dû être licencié compte tenu notamment du peu de travail fourni pendant 6 mois.
💡 L'opérateur avec l'accord du GAL a décidé d'octroyer 0.5 ETP à Mme Françoise Hogge, directrice du VS MMER, pour se charger du projet à partir de 01 mars 2018.
- Recouvrement partiel des activités à attribuer au poste de Direction du VS MMER et au poste de Chargée de mission, ce qui entraîne des difficultés d'identification précise de certaines activités.
- En début de projet, nous avons dû faire face un manque de suivi du Comité de pilotage.
💡 Il a fallu expliquer les tenants et aboutissants de la fiche Commune par Commune en organisant dans des réunions avec le Directeur.rice général.e et/ou représentant de chaque Commune.
- Difficulté d'établir des plannings de formation / de réalisation de structures en saule ainsi que d'élagage étant donné que les Communes ne répondaient pas à la demande de « quelles sont les emplacements publics où l'on peut installer des structures et parmi les saules sélectionnés, quels sont les saules publics ? ».
💡 La solution apportée a été d'établir un catalogue d'aménagements en saule réalisables dans lequel les Commune pouvaient choisir. De plus des rencontres avec chacune d'elles, individuellement, ont eu lieu et ont permis de faire avancer le projet.
- Difficulté d'établir de commun accord le tracé du circuit d'interprétation du saule. Certaines informations sont arrivées très tardivement au sein du GT Tourisme (longueur idéale, condition de reconnaissance par Visit wallonia) puis re-modifiée en ComAc. 💡 Solution apportée : la persévérance 😊.

4. Points positifs et difficultés rencontrées

Les - 😞

- Difficulté d'obtenir de la part des personnes ressources les lieux où installer des fascines en saule contre les coulées boueuses.
💡 Un vade-mecum a été créé en collaboration avec les personnes ressources, il vise à fournir aux services communaux les étapes nécessaires à la réalisation de fascines en saule pour lutter contre les coulées boueuses.
- Le Covid a empêché la réalisation de nombreuses formations courtes et longues De plus le prestataire, spécialiste du tressage du saule, a vu ses déplacements à partir de la France empêchés.
💡 La solution apportée a été de réaliser des formations sous forme de vidéos et de se tourner vers de nouveaux publics.
- Le projet a reçu peu de soutien de la part du CA du GAL pour promouvoir les activités liées à ce projet. Les raisons n'ayant pas été expliquées au porteur du projet, nous n'avons pas pu mettre en place des solutions !

5. Conclusions

Ce projet a permis de :

- Sensibiliser **211 personnes** à l'importance du **saule têtard** – lors des chantiers de taille des **53 saules restaurés**, des stands de sensibilisation, des distributions gratuites des produits de coupe (bûches, broyat) et distribution de plançons.
- Sensibiliser et former **805 personnes au tressage des rameaux du saule** lors des **formations, stages et ateliers**. Parmi eux plusieurs personnes sont devenues des personnes ressources sur le territoire, elles ont développé un métier et une activité économique sur le territoire, les nouveaux acteurs sont notamment :
 - Osiéricultures économiques -vente d'osier et perchettes de saule (3 producteurs)
 - Entrepreneurs réalisant des aménagements en saule sec et vivant
 - Entrepreneurs développant des nouveaux produits : kit cabane, osier autoclave...(Ide aménagements, Osier de Hosdent)
 - Entrepreneurs capables de réaliser des structures en saule majestueuse (Le Bowerbird collective) déjà bien actif !
 - Création des crayons d'Opy en saule
 - Un artisan développant des luminaires en saule
 - Entrepreneurs capables de réaliser des fascines de branchage de saule
 - Un technicien formé pendant la formation longue du GAL a été engagé au VS MMR.
 - Partenariats créés avec des institutions gérant des personnes porteuses de handicap
 - Conventions de stage de 6 mois avec le Service Citoyen ont été réalisées
 - Des partenariats avec le secteur de la Jeunesse
 - Sensibiliser et former les ouvriers communaux et des institutions locales à l'entretien des aménagements en saules et à la création d fascines



5. Conclusions

Ce projet a permis de :

- Développer le **Centre de formation** aux techniques de tressage de saule, ce centre sera géré par le Village du Saule -MMER asbl pour assurer sa pérennité et maintenir son développement.
- Réaliser **83 aménagements en saule** sur le territoire: cabanes, tunnels, haies, gloriottes, cadres paysagers, colonnes...
- Créer et baliser un **circuit cyclo de 33 km intitulé 'A la découverte du Saule !'** parcourant les 4 Communes et où les touristes pourront admirer les aménagements tressés et mieux comprendre les nombreuses facettes du Saule. Des **panneaux didactiques** sont installés au Village du Saule, à le long de la Mehaigne à Huccorgne, au Moulin de Ferrière à Héron et au PNBM à Burdinne. Ce circuit est reconnu par 'Visit Wallonia' et promotionné également par la MT-TDM. Les ouvriers communaux et/ou des entrepreneurs locaux ont été formés à l'entretien des structures en saule afin d'assurer la pérennité du Circuit.
- Réaliser **4 fascines en saules**, sous forme de **chantier de démonstration et participatif**. Ces chantiers visaient d'une part les services communaux et d'autre part les citoyens. Cette action a permis de mieux se rendre compte de la difficulté de mettre en accord l'ensemble des personnes concernées, dès lors un **vademecum** a été réalisé et a été distribué aux services communaux.



6. Bilan financier

Au moment de l'écriture de ce rapport final, toutes les déclarations de créance du projet n'ont pas été traitées : les DC26 (9bis) à DC28 (11bis), c'est-à-dire de avril à décembre 2023, n'ont pas été traitées.

Le budget octroyé à cette fiche a été consommé à 99,02%, à savoir 363.547,72€ consommé sur un budget total de 366.459.17€.

BILAN FINANCIER																			
montants à 100%																			
BUDGET PREVU PDS		BUDGET MODIFIE*	montants à 100%						Région	FEADER	recettes jusqu'au 30/06/2023				recettes depuis le début du projet		part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant		Dépenses réelles jusqu'au 31/03/2021	Dépenses réintroduites jusqu'au 31/03/2021	Dépenses réelles + réintroduites depuis le début du projet	Montants refusés depuis le début du projet	Dépenses subventionnables jusqu'au 31/03/2021	Dépenses subventionnables depuis le début du projet			déduites de la subvention	couvrant la part des 10%	déduites de la subvention	couvrant la part des 10%					
<i>Personnel</i>	169.124,51	182.289,98	95.930,59	2.266,84	188.411,56	3.432,25	94.765,18	184.979,31	94.894,38	71.586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,19	-2.689,33	-2.420,39		
Coût total	169.124,51	182.289,98	95.930,59	2.266,84	188.411,56	3.432,25	94.765,18	184.979,31	94.894,38	71.586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,19	-2.689,33	-2.420,39		
<i>Fonctionnement</i>	23.677,43	25.520,60	13.430,28	317,36	26.377,62	480,52	13.267,13	25.897,10	13.285,21	10.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,23	-376,51	-338,86		
Coûts indirects 14% personnel	23.677,43	25.520,60	13.430,28	317,36	26.377,62	480,52	13.267,13	25.897,10	13.285,21	10.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,23	-376,51	-338,86		
<i>Promotion</i>	22.300,77	25.401,03	2.401,03	638,15	3.199,51	1.130,72	1.908,46	2.068,79	1.061,29	800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,60	23.332,24	20.999,02		
<i>Publication</i>	0,00	0,00	1.190,31	0,00	1.190,31	0,00	1.190,31	1.190,31	610,63	460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119,03	-1.190,31	-1.071,28		
<i>Site internet</i>	0,00	0,00	418,33	418,33	836,66	418,33	418,33	418,33	214,60	161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	460,16	-418,33	-376,50		
<i>Autres activités</i>	22.300,77	25.401,03	792,39	219,82	1.172,54	712,39	299,82	460,15	236,06	178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	758,41	24.940,88	22.446,79		
<i>Consultance</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Etude</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Mission de consultance</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Partenariat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Partenariat_1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Partenariat_2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Partenariat_3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Action	129.670,09	133.247,56	89.791,65	16.631,40	172.978,35	22.375,83	84.211,70	150.602,52	77.259,09	58.283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37.436,08	-17.354,96	-15.619,47		
<i>Animation</i>	0,00	5.000,00	3.204,00	0,00	15.796,33	0,00	3.204,00	15.796,33	8.103,52	6.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,63	-10.796,33	-9.716,70		
<i>Action - Publication</i>	129.670,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00		
<i>Autres</i>	0,00	123.247,56	86.587,65	16.631,40	157.182,02	22.375,83	81.007,70	134.806,19	69.155,59	52.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.856,45	-11.558,63	-10.402,77		
2. Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>investissement 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>investissement 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>investissement 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>investissement 4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>investissement 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	344.772,80	366.459,17	201.553,56	19.853,75	390.967,04	27.419,32	194.152,47	363.547,72	186.499,98	140.692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	63.774,09	2.911,45	2.620,30		

6. Bilan financier

montants à 100%								
BUDGET PREVU PDS		BUDGET MODIFIE*	Dépenses subventionnables depuis le	Région	FEADER	part locale	solde (100%)	solde (90%)
POSTE	montant							
Personnel	169.124,51	182.289,98	184.979,69	94.894,58	71.587,14	21.930,22	-2.689,71	-2.420,74
Coût total	169.124,51	182.289,98	184.979,69	94.894,58	71.587,14	21.930,22	-2.689,71	-2.420,74
Fonctionnement	23.677,43	25.520,60	25.897,16	13.285,24	10.022,20	3.070,23	-376,56	-338,90
Coûts indirects 14%	23.677,43	25.520,60	25.897,16	13.285,24	10.022,20	3.070,23	-376,56	-338,90
Promotion	22.300,77	25.401,03	2.068,79	1.061,29	800,62	1.337,60	23.332,24	20.999,02
Publication	0,00	0,00	1.190,31	610,63	460,65	119,03	-1.190,31	-1.071,28
Site internet	0,00	0,00	418,33	214,60	161,89	460,16	-418,33	-376,50
Autres activités	22.300,77	25.401,03	460,15	236,06	178,08	758,41	24.940,88	22.446,79
Action	129.670,09	133.247,56	150.780,63	77.350,46	58.352,11	37.453,89	-17.533,07	-15.779,77
Animation	0,00	5.000,00	15.974,44	8.194,89	6.182,11	1.597,44	-10.974,44	-9.877,00
Action - Publication	129.670,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00
Autres	0,00	123.247,56	134.806,19	69.155,58	52.170,00	35.856,45	-11.558,63	-10.402,77
TOTAL	344.772,80	366.459,17	363.726,27	186.591,58	140.762,07	63.791,95	2.732,90	2.459,61